Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 09.12.2025

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20251209
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Henrik Hahn
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2025-12-10

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	09.12.2025
Kalenderwoche	50
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Henrik Hahn
Anzahl Teilnehmer	6

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Elke Albrecht, Bauaufsicht
- Henrik Hahn, Bauaufsicht
- Ortwin Heinrich, Bauleiter/in
- Jürgen Jäger, Bautechniker/in
- Ortwin Kessler, Leitende/r Bauingenieur/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 1	40,8 %
Strukturspanten, Los 1	29,9 %
Gleisabschnitte Helling, Los 1	32,8 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 1	37,1 %
Kranbahnträger, Los 1	37,9 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	21,5 %

3. Beschlüsse

1. Abnahme des Loses „Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring)“ durch die Qualitätssicherung am 21.12.2025 vereinbart.
2. Transport der fertigen Außenhautplatten zum Kuat-Depot am 20.12.2025 freigegeben.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Prüfprotokolle für das Los „Strukturspanten“ vervollständigen	Henrik Hahn	16.12.2025
M-02	Kranprüfung in Halle 1 terminieren	Jürgen Jäger	23.12.2025
M-03	Ersatzteile für die Schweißroboter in Halle 6 bestellen	Ulrike Brandt	23.12.2025

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 16.12.2025.