Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 27.01.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260127
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ortwin Heinrich
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-01-28

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	27.01.2026
Kalenderwoche	5
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Ortwin Heinrich
Anzahl Teilnehmer	7

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Ortwin Heinrich, Bauleiter/in
- Elke Heinrich, Leitende/r Bauingenieur/in
- Jürgen Jäger, Bautechniker/in
- Margit Vogt, Bauaufsicht
- Henrik Weber, Bauaufsicht
- Clemens Weiß, Bauingenieur/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 1	57,9 %
Strukturspanten, Los 1	37,9 %
Gleisabschnitte Helling, Los 1	52,1 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 1	53,4 %
Kranbahnträger, Los 1	45,5 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	35,0 %

3. Beschlüsse

1. Abnahme des Loses „Dichtungsbaugruppen Trockendock“ durch die Qualitätssicherung am 03.02.2026 vereinbart.
2. Schichtplan für KW 5 bestätigt: Drei-Schicht-Betrieb in Halle 1.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Schulungsnachweise Arbeitsschutz aktualisieren	Clemens Weiß	10.02.2026
M-02	Verpackung und Transportgestelle für das Los „Gleisabschnitte Helling“ bereitstellen	Jürgen Jäger	17.02.2026
M-03	Kranprüfung in Halle 3 terminieren	Clemens Weiß	10.02.2026
M-04	Messprotokoll der Spantmaße an die Konstruktion senden	Elke Heinrich	03.02.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 03.02.2026.