Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 10.03.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260310
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Renate Hartmann
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-03-11

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	10.03.2026
Kalenderwoche	11
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Renate Hartmann
Anzahl Teilnehmer	8

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Renate Hartmann, Zonenleiter/in
- Elke Heinrich, Leitende/r Bauingenieur/in
- Lutz Krämer, Kolonnenführer/in
- Heike Neumann, Kolonnenführer/in
- Detlef Neumann, Bautechniker/in
- Volker Reinhardt, Kolonnenführer/in
- Lutz Weiß, Oberbauingenieur/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 1	72,6 %
Strukturspanten, Los 1	44,7 %
Gleisabschnitte Helling, Los 1	68,5 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 1	67,4 %
Kranbahnträger, Los 1	52,0 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	46,6 %

3. Beschlüsse

1. Transport der fertigen Außenhautplatten zum Kuat-Depot am 15.03.2026 freigegeben.
2. Abnahme des Loses „Wohnmodule Mannschaftsquartiere“ durch die Qualitätssicherung am 22.03.2026 vereinbart.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Kranprüfung in Halle 1 terminieren	Volker Reinhardt	24.03.2026
M-02	Verpackung und Transportgestelle für das Los „Gleisabschnitte Helling“ bereitstellen	Ulrike Brandt	17.03.2026
M-03	Ersatzteile für die Schweißroboter in Halle 3 bestellen	Elke Heinrich	31.03.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 17.03.2026.