Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 02.06.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260602
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Lutz Krämer
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-06-03

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	02.06.2026
Kalenderwoche	23
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Lutz Krämer
Anzahl Teilnehmer	8

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Annegret Engel, Bauaufsicht
- Renate Hartmann, Zonenleiter/in
- Lutz Krämer, Kolonnenführer/in
- Uwe Köhler, Kolonnenführer/in
- Thilo Ritter, Oberbauingenieur/in
- Annegret Stein, Bauaufsicht
- Jürgen Weber, Prüfingenieur/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 2	2,0 %
Strukturspanten, Los 1	58,4 %
Gleisabschnitte Helling, Los 2	1,5 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 1	95,5 %
Kranbahnträger, Los 1	65,0 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	69,8 %
Quadanium-Stahlträger für Zone Z17	ruht (Lieferverzug Quadanium)

3. Beschlüsse

1. Die Fertigung der Quadanium-Stahlträger für Zone Z17 ruht, bis die Quadanium-Stahlträger geliefert werden. Die Kolonnen arbeiten bis dahin an den Strukturspanten.
2. Transport der fertigen Außenhautplatten zum Kuat-Depot am 09.06.2026 freigegeben.

3. Wartung der Schweißroboter in Halle 2 auf den 05.06.2026 verschoben.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Messprotokoll der Spantmaße an die Konstruktion senden	Lutz Krämer	16.06.2026
M-02	Ersatzteile für die Schweißroboter in Halle 4 bestellen	Ulrike Brandt	23.06.2026
M-03	Kranprüfung in Halle 1 terminieren	Ulrike Brandt	23.06.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 09.06.2026.