Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 09.06.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260609
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Annegret Falkenberg
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-06-10

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	09.06.2026
Kalenderwoche	24
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Annegret Falkenberg
Anzahl Teilnehmer	7

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Gerold Baumann, Bauaufsicht
- Annegret Falkenberg, Bauaufsicht
- Annegret Krämer, Bautechniker/in
- Renate Köhler, Bauingenieur/in
- Dagmar Ritter, Bauingenieur/in
- Falko Sommer, Schweißer/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 2	4,4 %
Strukturspanten, Los 1	59,6 %
Gleisabschnitte Helling, Los 2	4,2 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 1	97,8 %
Kranbahnträger, Los 1	66,0 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	71,7 %
Quadanium-Stahlträger für Zone Z17	ruht (Lieferverzug Quadanium)

3. Beschlüsse

1. Die Fertigung der Quadanium-Stahlträger für Zone Z17 ruht, bis die Quadanium-Stahlträger geliefert werden. Die Kolonnen arbeiten bis dahin an den Strukturspanten.
2. Abnahme des Loses „Gleisabschnitte Helling“ durch die Qualitätssicherung am 21.06.2026 vereinbart.
3. Schichtplan für KW 24 bestätigt: Drei-Schicht-Betrieb in Halle 3.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Schulungsnachweise Arbeitsschutz aktualisieren	Falko Sommer	30.06.2026
M-02	Verpackung und Transportgestelle für das Los „Wohnmodule Mannschaftsquartiere“ bereitstellen	Dagmar Ritter	16.06.2026
M-03	Ersatzteile für die Schweißroboter in Halle 3 bestellen	Ulrike Brandt	23.06.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 16.06.2026.