Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 30.06.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260630
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Nele Sommer
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-07-01

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	30.06.2026
Kalenderwoche	27
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Nele Sommer
Anzahl Teilnehmer	9

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Elke Albrecht, Bauaufsicht
- Jutta Dietrich, Bauaufsicht
- Gisela Neumann, Bauingenieur/in
- Volker Reinhardt, Kolonnenführer/in
- Ingrid Schmitt, Oberbauingenieur/in
- Falko Sommer, Schweißer/in
- Nele Sommer, Leitende/r Prüfingenieur/in
- Dagmar Winkler, Bauaufsicht

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 2	11,8 %
Strukturspanten, Los 1	63,0 %
Gleisabschnitte Helling, Los 2	12,5 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 2	4,8 %
Kranbahnträger, Los 1	69,3 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	77,5 %
Quadanium-Stahlträger für Zone Z17	ruht (Lieferverzug Quadanium)

3. Beschlüsse

1. Die Fertigung der Quadanium-Stahlträger für Zone Z17 ruht, bis die Quadanium-Stahlträger geliefert werden. Die Kolonnen arbeiten bis dahin an den Strukturspanten.

2. Transport der fertigen Außenhautplatten zum Kuat-Depot am 09.07.2026 freigegeben.
3. Schichtplan für KW 27 bestätigt: Drei-Schicht-Betrieb in Halle 6.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Schulungsnachweise Arbeitsschutz aktualisieren	Falko Sommer	14.07.2026
M-02	Prüfprotokolle für das Los „Wohnmodule Mannschaftsquartiere“ vervollständigen	Jutta Dietrich	14.07.2026
M-03	Messprotokoll der Spantmaße an die Konstruktion senden	Falko Sommer	21.07.2026
M-04	Ersatzteile für die Schweißroboter in Halle 4 bestellen	Nele Sommer	07.07.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 07.07.2026.