Protokoll Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu, 28.07.2026

Dokumentnummer	ERI-CON-PRT-20260728
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Hannes Krämer
Freigegeben von	Ulrike Brandt
Datum	2026-07-29

Besprechung	Baubesprechung Fertigungswerft Eriadu
Datum	28.07.2026
Kalenderwoche	31
Ort	Besprechungsraum Halle 1
Leitung	Ulrike Brandt
Protokoll	Hannes Krämer
Anzahl Teilnehmer	7

1. Teilnehmer

- Ulrike Brandt, Direktorin Bauausführung (Director, Construction Operations)
- Heike Brückner, Bauaufsicht
- Renate Brückner, Bautechniker/in
- Hannes Krämer, Leitende/r Bauingenieur/in
- Uwe Köhler, Kolonnenführer/in
- Anja Reinhardt, Bauingenieur/in
- Jürgen Weber, Prüfingenieur/in

2. Stand der Fertigung

Fertigungslos	Fortschritt
Außenhautplatten Typ 3 (Äquatorring), Los 2	21,6 %
Strukturspanten, Los 1	67,6 %
Gleisabschnitte Helling, Los 2	23,5 %
Dichtungsbaugruppen Trockendock, Los 2	14,2 %
Kranbahnträger, Los 1	73,6 %
Wohnmodule Mannschaftsquartiere, Los 1	85,2 %

3. Beschlüsse

1. Abnahme des Loses „Strukturspanten“ durch die Qualitätssicherung am 01.08.2026 vereinbart.
2. Transport der fertigen Außenhautplatten zum Kuat-Depot am 04.08.2026 freigegeben.

4. Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Verantwortlich	Termin
M-01	Messprotokoll der Spantmaße an die Konstruktion senden	Ulrike Brandt	11.08.2026
M-02	Kranprüfung in Halle 4 terminieren	Hannes Krämer	11.08.2026
M-03	Prüfprotokolle für das Los „Gleisabschnitte Helling“ vervollständigen	Heike Brückner	18.08.2026

5. Nächste Sitzung

Nächste Baubesprechung: 04.08.2026.